

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ТУРИНСКАЯ НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА» ЭМР  
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Утверждаю  
Директор МБОУ ТНШ  
Т.В.Назарова  
«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2016 г.

План мероприятий  
по реализации федеральных государственных образовательных стандартов  
начального общего образования МБОУ ТНШ на 2016-2017 годы

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Ответственный	Форма отчётных документов
Нормативное обеспечение реализации ФГОС				
1	Разработка и утверждение плана мероприятий по введению ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС НОО УО	Апрель-май 2016	Заместитель директора по УВР	План график мероприятий по введению ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС НОО УО
2	Утверждение плана мероприятий по реализации ФГОС НОО	Апрель-май 2016	Заместитель директора по УВР	План график мероприятий по реализации ФГОС НОО
3	Внесение изменений в ООП с учётом требований ФГОС НОО, включая программы отдельных учебных предметов, курсов, а также программы внеурочной деятельности		Заместитель директора по УВР	Приказ о внесении изменений
4	Разработка и утверждение рабочих программ учебных предметов, модели внеурочной деятельности	Август 2016г	Заместитель директора по УВР	Протоколы ШПК, приказ
5	Определение перечня учебников и учебных пособий, формирование заявки на 2016-2017 уч. год	Февраль 2016 г	Заведующая библиотекой	Заявка, перечень учебников
6	Проведение анкетирования по выбору модулей ОРКСЭ родителями и учащимися	Февраль-март 2016г	Классный руководитель	Протокол родительского собрания

7	Разработка и утверждение учебного плана, годового календарного графика на 2016-2017 уч. год	Апрель-май 2016г	Заместитель директора по УВР	Учебный план, годовой календарный график
8	Формирование плана ВШК согласно требованиям ФГОС	Май-июнь 2016г	Заместитель директора по УВР	Утвержденный план ВШК
9	Внесение изменений в Правила оценивания, периодичности текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся	Август 2016г	Рабочая группа	Приказ
10	Разработка и издание приказов о введении ФГОС ОВЗ и ФГОС УО:	Август 2016г	Администрация	Приказ
10.1.	О переходе школы на обучение по ФГОС ОВЗ и ФГОС УО	Август 2016г	Администрация	Приказ
10.2.	О разработке АООП НОО на 2016-2017 уч. год	Август 2016г	Заместитель директора по УВР	Приказ
10.3.	Об утверждении АООП НОО на 2016-2017 уч. год	Август-сентябрь 2016г	Заместитель директора по УВР	Приказ
10.4.	Об утверждении годового календарного учебного графика	Август 2016г	Заместитель директора по УВР	Приказ
10.5.	Об утверждении учебного плана	Август 2016г	Заместитель директора по УВР	Приказ
10.6.	Об утверждении программы внеурочной деятельности	Август 2016г	Заместитель директора по УВР	Приказ
10.7.	Об утверждении программы ОО по повышению уровня профессионального мастерства педагогических работников	Август-сентябрь 2016г	Заместитель директора по УВР	Приказ
11	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС НОО, ФГОС ОВЗ и УО должностных инструкций работников	Май-сентябрь 2016г	Рабочая группа	Должностные инструкции

12	Разработка проектов АООП	Август- сентябрь 2016г	Рабочая группа	Проекты АООП
Организационно-информационное обеспечение ФГОС				
13	Самообследование школы по реализации ФГОС НОО	Май 2016 г	Администрация	Отчёт о самообследовании
14	Педагогический совет «Анализ работы школы за 2015-2016 уч.год, перспективы на 2016-2017 уч.год., в т.ч. вопросы по реализации ФГОС НОО, по введению ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС НОО УО	Август 2016г	Администрация	Протокол ПС
15	Создание рабочей группы по вопросам введения ФГОС НОО ОВЗ и УО	Август 2016г	Заместитель директора по УВР	Приказ
16	Организация ВШК по вопросам реализации ФГОС НОО	В течение года, по графику	Заместитель директора по УВР	Информационные справки, протоколы заседаний при зам.дир.по УВР
17	Размещение информационно-методических материалов по введению ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС НОО УО для родителей обучающихся на сайте школы	В течение года	Заместитель директора по УВР	Школьный сайт
18	Информирование родителей обучающихся о результатах реализации ФГОС НОО, введения ФГОС НОО ОВЗ и УО через школьный сайт, проведение родительских собраний	В течение года	Заместитель директора по УВР	Протоколы родительских собраний, школьный сайт
19	Изучение мнения родителей по вопросам реализации ФГОС, проведение анкетирования на родительских собраниях	В течение года	Рабочая группа	Информационная справка
20	Проведение серии открытых уроков учителей с использованием системно-деятельностного подхода и различных педагогических технологий, обсуждение	В течение года	Учителя	Открытые уроки

	результатов на заседаниях научно-методического совета			
21	Организация дополнительного образования	В течение года	Руководитель ДО	Расписание занятий
22	Изучение документов федерального, регионального, муниципального уровня, регламентирующих реализацию ФГОС НОО, введение ФГОС ОВЗ и УО	В течение года	Заместитель директора по УВР	Протоколы заседаний ШПК
23	Размещение информационно-методических материалов по реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО для родителей обучающихся на сайте школы	В течение года	Заместитель директора по УВР	Школьный сайт
Методическое сопровождение реализации ФГОС				
24	Разработка плана методической работы с мероприятиями по сопровождению реализации ФГОС НОО, по введению ФГОС ОВЗ и УО	Август 2016г	Рабочая группа	План методической работы
25	Работа методического объединения учителей	В течение года	Заместитель директора по УВР	Протоколы заседаний, семинары
26	Разработка плана повышения квалификации учителей, формирование заявки	Август 2016г, январь 2017 г	Директор	План повышения квалификации
27	Формирование папки методических материалов по теме ФГОС НОО	В течение года	Рабочая группа	Папка методических материалов
28	Реализация плана повышения квалификации учителей	В течение года	Заместитель директора по УВР	Информационная справка
Выстраивание системы оценки качества для реализации ФГОС				
29	Стартовая диагностика обучающихся	Сентябрь 2016г	Заместитель директора по УВР	Аналитическая справка
30	Всероссийские проверочные работы в 4 классе	По графику	Заместитель директора	Аналитическая справка

			по УВР	
31	Итоговые контрольные работы в 4 классе	По графику	Заместитель директора по УВР	Аналитическая справка
32	Итоговая диагностика обучающихся	апрель-май	Заместитель директора по УВР	Аналитическая справка
Кадровое обеспечение реализации ФГОС				
33	Самообразование педагогов по вопросам реализации ФГОС НОО, по введению ФГОС ОВЗ и УО	В течение года	Педагогический коллектив	Отчёт на МО
34	Работа школьных предметных декад по вопросам реализации ФГОС НОО, по введению ФГОС ОВЗ и УО	В течение года	Заместитель директора по УВР	Аналитическая справка
35	Диагностика профессиональных затруднений педагогов	По графику	Руководитель МО	Аналитическая справка
36	Участие педагогов в работе семинаров, вебинаров по вопросам реализации ФГОС НОО, по введению ФГОС ОВЗ и УО	В течение года	Руководитель МО	Протоколы
Материально-техническое обеспечение реализации ФГОС				
37	Анализ обеспеченности школы необходимым оборудованием для реализации ФГОС НОО, для введения ФГОС ОВЗ и УО	Март 2016г	Администрация	Информационная справка
38	Подготовка плана совершенствования материально-технического обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС НОО, ФГОС ОВЗ и УО	Апрель-май 2016г	Администрация	План совершенствования МТ обеспечения